

Chronologie du projet



Juin 2024 - Communication à destination des habitants

Porte à porte réalisé par les membres du conseil de quartier & stand lors de la fête de quartier

25 Juin 2024 - Réunion de lancement du projet

Présentation du projet et de Réseau TYNEO suivi d'une session de questions / réponses



Sept à oct. 2024 - Définition des profils des participants

Diffusion d'un questionnaire individuel sur les besoins et les attentes des ménages & présentation des résultats



Nov. 2024 - Fresque de la rénovation énergétique

Compréhension des étapes d'un projet de rénovation & sensibilisation aux enjeux. Echanges entre les habitants sur des problématiques communes



Nov. 2024 à Mai 2025 - Evaluations énergétiques des logements

Collecte des données sur les logements & identification des faiblesses du bâti sur le plan énergétique & repérage des similitudes entre les logements. Evaluation de la maturité des projets



Janv. à Mars 2025 - Dimension sociologique

Enquête sociologique & entretiens en "focus group". Restitution de l'enquête aux habitants et aux élus



Avril à mai 2025 - Charte commune de fonctionnement

Synthèse des évaluations énergétiques & élaboration de la charte commune de fonctionnement



Juil. 2025 - Réunions d'informations et manœuvres communes

Réunions d'information par groupe de travaux & Définition des actions suivantes



Sept. à oct. 2025 - Mutualisation de la maîtrise d'œuvre ?

Interrogation sur le recours à une maîtrise d'œuvre commune. Réflexion autour de trois parcours de rénovation "type" avec l'appui du CAUE



Nov. 2025 à déc. 2025 - Vers une réalisation des travaux

Abandon de la mutualisation de la maîtrise d'œuvre. Réflexion sur la mutualisation des artisans