








Points intégrés au 

rapport de  diagnostic 

Le rapport sera 

disponible pour 

relecture en avril 

Sujet à regarder ce 

jour avec les membres 

du COPIL – 

hypothèses à valider 
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Projet maritime cornouaillais / Planning prévisionnel X X O X X X O

Phase 1 : Diagnostic 

_Activités et ressources maritimes valorisables X X X
_Etat Initial de l'environnement naturel marin X

Phase 2 :  Définition du projet maritime

_Hiérarchisation des enjeux / premières orientaitons X X
_Construction de scénarios X X
_Optimisation d'un scénario / rédaction du projet X

Phase 3 : intégration / mise en œuvre dans les SCoT ?

_Intégration dans les SCoT 
_Mise en œuvre du projet maritime

LEGENDE

Réunions techniques

COPIL

Conférence débat

Travail du groupe d'experts

Phases de l'étude environnementale 

Approfondissement cartographie des usages (pêche, nautisme) 

20152013 2014
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4 démarches 
Fonds européens (FEDER, FEADER, 

FEAMP) 

Volet territorial du FEAMP 

2014 2015 … 2020 

Contrat de Plan Etat- Région (CPER) 

… 

Stratégie territoriale mer et littoral  Cornouaille 

AMI  

Multi fonds  

territoriaux 

Pays 
 mai  

Cornouaille 2030 

 

Appels à projets 

 FEAMP 
(début 2015?) 

LEADER  
(automne 2014) LEADER  

Contrat de partenariat (contrat de Pays) 

DLAL Cornouaille 

Pilotage QCD avec partenaires : COPIL Mer de Cornouaille, 

… 

2ème semestre 2014 

Ecriture du 

contrat de 

partenariat 
(automne 2014) 

Programmes opérationnels  
Pilotage région, concertation territoires dès 2013 
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Préparation des candidatures et stratégies 

pour nouvelle période de contractualisation 

2013 

Comité de programmation commun Cornouaille 




